

PROJEKTOVÉ AKTIVITY, HARMONOGRAM, RIZIKA

Co jsou a nejsou projektové aktivity?

- Veškerá činnost vedoucí k naplnění projektu
- NEJSOU PROJEKTOVÉ AKTIVITY: program akce / popis kurzu / popis metody
- Vhodné si rovnou psát k jednotlivé aktivitě časovou dotaci a odpovědného člověka, dá vám to informaci, kdo, za jak dlouho, respektive za kolik udělá danou věc


Co jsou a nejsou projektové aktivity?

Příměstské tábory:

- - sehnání a zajištění prostoru / 10 hodin
- - výběr lektorů / 10 hodin
- - vypracování metodiky / 5 hodin
- - administrativa přihlášek a komunikace s rodiči / 20 hodin
- - nákup programového materiálu
- - zajištění vstupenek, výletů a návštěv institucí (zoo, muzeum apod.) / 10 hodin
- - úklid prostoru / 40 hodin

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU: GANTTOVY DIAGRAMY

aneb Naplánování projektových aktivit v čase



- <http://projektoverizenisucha.blogspot.com/2018/01/ganttuv-diagram-projektu.html>

Projektová rizika a identifikace projektových rizik

Riziko je jakákoli **nejistá událost**, která má **pozitivní nebo negativní** dopad na cíle projektu

- Tradiční rizika: nevhodné počasí, málo/moc účastníků, málo/moc pracovníků
- Nástroje na identifikaci rizik: brainstorming + SWOT analýza: projektový nástroj, který pomáhá identifikovat kvalitu organizace/projektu a dopady vnějších vlivů
- Může se ještě hodnotit možnost/pravděpodobnost výskytu (0-10 bodů) a dopad (0-10 bodů)

- **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:**
Co udělat, aby se riziko zmírnilo? Jaká opatření?

Vnitřní prostředí	Silné stránky	Slabé stránky
	Jedinečnost, zkušenosti	Slabé procesy
	Tradice, známá značka	Špatná komunikace
Vnější prostředí	Příležitosti	Hrozby
	Socioekonomické změny	Politická nestabilita
	Demografické změny	Nová legislativa