
PROJEKTOVÉ AKTIVITY, 
HARMONOGRAM, RIZIKA 



Co jsou a nejsou projektové aktivity? 

▪ Veškerá činnost vedoucí k naplnění projektu 
 

▪ NEJSOU PROJEKTOVÉ AKTIVITY: program akce / popis kurzu / popis metody 
 

▪ Vhodné si rovnou psát k jednotlivé aktivitě časovou dotaci a odpovědného 
člověka, dá vám to informaci, kdo a za jak dlouho udělá danou věc 

 

 
 
 

 



Co jsou a nejsou projektové aktivity? 

 

 
 
 

 

Aktivita Časová dotace v hodinách Odpovědnost 

Zajištění prostoru 10 Koordinátor 

Výběr lektorů 10 Koordinátor 

Vypracování metodiky 5 Metodik 

Přihlášky a komunikace 20 Koordinátor 

Nákup materiálu 10 Pečující osoby 

Zajištění výletů 10 Koordinátor 

Úklid prostoru 40 Úklidová firma 



ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU:GANTTOVY DIAGRAMY 

aneb Naplánování projektových aktivit v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ http://projektoverizenisucha.blogspot.com/2018/01/ganttuv-diagram-projektu.html 
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Identifikace projektových rizik 

 

Riziko je jakákoli nejistá událost, která má pozitivní nebo negativní dopad na cíle 
projektu 

▪ Tradiční rizika: nevhodné počasí, málo/moc účastníků, málo/moc pracovníků 

▪ Nástroje na identifikaci rizik: brainstorming + SWOT analýza: projektový nástroj, 
který pomáhá identifikovat kvalitu organizace/projektu a dopady vnějších vlivů 

▪ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: Co udělat, aby se riziko zmírnilo? Jaká opatření? 

 

 

 

 



Identifikace projektových rizik a jak 
jim předcházet 

Co může být ohrožující v samotném programu / jaký může nastat scénář a jak lze na 
situaci reagovat  

▪ Neznalost ukrajinských rodičů formy příměstských táborů: důkladné vysvětlení 
toho, co se s dítětem děje a čím mu to prospěje 

▪ Nezájem českých rodičů o podobně nastavený program: důkladné osvětlení výhod 
pro jejich děti 

▪ Nezájem rodičů o společný závěrečný program: vymyslet nízkoprahový inkluzivní 
přívětivý program pro celé rodiny 

▪ Psychologické problémy u ukrajinských dětí (traumata z války, odloučenost od 
rodičů): metodická příprava, horká linka na psychologa 

 

 


