
Projektová práce 

 

Definice projektu:  

 Sleduje konkrétní cíl. 

 Definuje strategii vedoucí k dosažení cíle. 

 Určuje nezbytné zdroje – lidé a materiál. 

 Vymezuje očekávané přínosy. 

 Má definovaný začátek a konec. 

Projekt je zaměřený na inovace – přináší něco nového, je vždy jedinečný, 

neopakovatelný a dočasný. 

 

Rámcový plán projektu: 

1. Název projektu. 

2. Zdůvodnění potřebnosti. 

3. Cíle projektu. 

4. Cílová skupina. 

5. Potenciální partneři. 

6. Klíčové aktivity projektu a jejich rozdělení na dílčí aktivity. 

7. Realizační tým projektu. 

8. Harmonogram projektu. 

9. Rámcový rozpočet projektu. 

10. Výstupy projektu. 

 

SWOT analýza –  

S (strengths) – silné stránky 

W (weaknesses) – slabé stránky 

O (opportunities) – příležitosti 

T (threats) – hrozby  

 



S a W – vnitřní analýza – stav organizace 

O a T – vnější analýza – okolní vlivy 

Vnější prostředí – ekonomické podmínky v ČR, legislativa, demografický vývoj, 

konkurence v dané oblasti, stupeň nasycení trhu, klienti, poptávka. 

Vnitřní prostředí – řízení a organizace subjektu, personální oblast, technické 

vybavení, rozsah služeb, kvalita služeb, ekonomika a finance, dostupnost služeb 

v oblasti, pozice na „trhu“ služeb. 

 

Myšlenková mapa 

Myšlenková mapa je technika, která může pomoci při tvorbě jednotlivých částí 

projektu: 

Kroky při tvorbě myšlenkové mapy: 

1. Zvolit hlavní problém – napsat do středové elipsy. 

2. Specifikovat dílčí problémy – psát je do elips kolem středu. 

3. U každého dílčího problému určit podproblémy – psát do odrážek pod elipsu.  

4. Označit si pořadí dílčích problémů podle priority nebo logické návaznosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMART 

Cíle projektu musí splňovat: 

 Smysluplnost (vnitřní smysl cíle) 

 Měřitelnost (po jeho dosažení máme prostředky k ověření) 

 Akceptovatelnost (okolí mu rozumí a ztotožňuje se s ním) 

 Realizovatelnost (vnější a vnitřní podmínky umožňují jeho realizaci) 

 Termínovanost (je známo období realizace či ukončení) 

 

Strom problému 

Každý projekt by měl mít stanoveny cíle, které vedou k řešení určité problémové 

situace. Jednou z technik je vytvoření „stromu problému“. Strom problému 

umožňuje zachytit vztah mezi příčinami a důsledky. 

Metodika tvorby stromu problému: 

1. Definujeme klíčový problém, který hodláme projektem řešit. 

2. Problém pozitivně přeformulujeme, abychom získali formulaci projektového 
záměru, účelu projektu a jeho cíle. 

3. Formulujeme kroky, které povedou k dosažení cíle. Říkáme, že jsme 
popsali příčiny. Ty jsou základem aktivit projektu a jejich výstupů. 

4. Vyjádříme, jak se projeví realizace aktivit z kroku 3. Říkáme, že jsme 
popsali důsledky. Ty jsou předpokladem pro definování indikátorů. 

 

Program – daný subjekt (např. EU) má finanční prostředky a vypíše program pro 

jejich přidělení určitým aktivitám, které chce podpořit. 

Programovací období – je období v trvání několika let, pro které jsou stanovena 

pravidla pro čerpání dotací z určitého fondu. Pro každé programovací období jsou 

vyhlášeny cíle, priority, podmínky pro zájemce o dotaci, postupy realizace projektů 

atd. Pro ESF nyní od 2007 do 2013. 

Výzva – je dokument, který obsahuje konkrétní rámec podmínek pro čerpání financí 

v rámci určitého programu na projekty. Výzvu vydává pověřený úřad – např. krajský 

úřad, ministerstvo nebo magistrát v Praze. 

 

Rámec projektu – je strukturovaný dokument, který obsahuje hlavní informace o 

základní představě zamýšleného projektu. Měl by obsahovat specifikaci problému, cíl 

projektu, cílové skupiny, výstupy a aktivity projektu. 



Logický rámec – je matice, která obsahuje čtyři sloupce: 

 I. sloupec – obecný cíl, specifický cíl, výstupy, etapy. 

 II. sloupec – identifikátory ověření (ukazatele), zdroje. 

 III. sloupec – zdroje ověření ukazatelů, časový plán. 

 IV. sloupec – rizika a předpoklady. 

Rámec má vertikální a horizontální vazby, které slouží ke kontrole správnosti. 

Správně vyplněný logický rámec je základní podklad pro tvorbu projektové žádosti. 

 

Struktura projektové žádosti:  

Identifikace projektu: 

Název projektu: 

Zkrácený název:  

Datum zahájení:  

Datum ukončení:  

 

Identifikace žadatele:  

Žadatel – je subjekt, který může v rámci daného programu žádat o finanční podporu 

na realizaci projektu. Subjekt, který není v seznamu možných žadatelů, nemůže 

v daném programu podávat projektové žádosti. 

Subjekt: 

Statutární zástupce: 

Kontaktní osoba: 

 

Identifikace partnerů žadatele: 

 

Popis projektu: 

Zdůvodnění potřebnosti projektu: Popište, proč je nutné projekt realizovat 

vzhledem k potřebám a nedostatkům zjištěným v příslušné oblasti. Uveďte výsledky 

konkrétních šetření, podrobného výzkumu atd. Zdůvodnění potřebnosti vychází ze 

strategických dokumentů (např. statistiky a materiály Ministerstva práce a sociálních 

věcí nebo krajských úřadů, dokumenty EU atd.) a z analýzy potřebnosti, kterou 

provádí žadatel.  



Žadatel musí svůj projekt podložit skutečnou potřebou, dokázat, že zamýšlené 

aktivity jsou požadovány. To zjistí analýzou potřebnosti. Analýza potřebnosti se dělá 

různým způsobem v závislosti na projektovém záměru. Např. u projektů zaměřených 

na rozvoj lidských zdrojů lze zpracovat dotazník nebo realizovat analýzu 

vzdělávacích potřeb. Na základě výsledků analýzy potřebnosti lze určit, zda projekt je 

reálný – např. že bude zájem o vzdělávání. 

Tato část je velmi důležitou částí žádosti, protože ukazuje hodnotitelům, že byla 

věnována dostatečná pozornost sběru argumentů pro obhájení potřebnosti projektu. 

Zdůvodnění potřebnosti může mít tyto části: 

 Charakteristika současného stavu. 

 Formulování problému. 

 Popis provedené analýzy potřebnosti – např. dotazníkové šetření, analýza 

statistik apod.) 

 Konstatování závěrů provedené analýzy. 

Cíle projektu – musí být v souladu s cíli uvedenými v pokynech pro žadatele. 

Cílové skupiny:  

Cílová skupina – je skupina osob, pro které je určen projekt a které mají shodné 

charakteristické rysy – např. nezaměstnaní do 25 let, členové minoritních skupin, 

studenti školy. 

Můžete zvolit i více cílových skupin. 

Přínos pro cílovou skupinu: Vysvětlete význam projektu vzhledem k potřebám 

příslušných cílových skupin. Popište, jak projekt překonává problémy a zlepšuje 

postavení cílových skupin. 

Zapojení cílových skupin: Popište způsob získávání příslušníků cílových skupin a 

výběru klientů, kteří se projektu účastní.  

Zapojení cílových skupin – žadatel musí popsat, jak bude působit na cílové skupiny, 

aby se zúčastnily projektových aktivit. 

Udržitelnost: Popis pokračování činností po skončení podpory. 

Udržitelnost – vyjadřuje, jak bude projektová myšlenka realizována pro ukončení 

dotace.  

Rizika: Popis rizik a návrh opatření, jak jim předcházet. 

Žadatel musí popsat rizika, která by mohla narušit realizaci projektu a uvést, jakým 

způsobem bude případnou rizikovou situaci řešit. 

 



 Dopad rizikové 
situace 

nízký střední vysoký 

Pravděpodobnost nízká    

vzniku střední    

rizikové situace vysoká    

 

Riziky v barevných polích je třeba se zabývat, mohla by ohrozit celý projekt. 

 

Realizace projektu: 

Klíčové aktivity a metody realizace: Jednotlivé kroky při naplňování cílů projektu 

v rámci činností spojených s realizací a řízením projektu. 

Dílčí aktivita – realizace projektu se dělí na určité logické úseky, které mohou na 

sebe navazovat nebo probíhat současně. 

Uznatelná činnost – je činnost, která může být hrazena z financí programu, jsou 

obvykle uvedeny v podkladech k realizaci projektů. Žadatel může žádat peníze 

pouze na uznatelné činnosti. 

Materiální zdroje – seznam vybavení a zařízení, které je nutné pro realizaci 

projektových aktivit – např. počítače, učební materiály atd. 

Lidské zdroje – seznam osob, které budou členy realizačního týmu. V projektové 

žádosti uvádíme pouze názvy rolí, nikoli jmenovitý seznam členů realizačního týmu. 

 

Klíčové aktivity projektu: 

Klíčová aktivita č. 1 

 
Dílčí aktivity 

 

 
Pracovníci 

 
Materiální 
zajištění 

 
Finanční 

prostředky 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 

Zapojení partnerů – role, důvod zapojení, práce s cílovou skupinou. 

 

Vnitřní postupy řízení a hodnocení: Popište vnitřní postupy řízení projektu 

v organizaci - organizační zajištění, vymezení kompetencí, koordinace spolupráce 

s partnery, průběžná vnitřní kontrola a dohled nad realizací projektu, monitorování a 

vyhodnocování efektivity a průběhu aktivit projektu. 

Řídící tým – je součástí realizačního týmu, zodpovídá za hladký průběh projektu – 

návaznost aktivit, čerpání finančních prostředků, administraci projektu atd.  

Řídicí tým – tato část popisuje, kdo a jakým způsobem bude celý projekt řídit a 

průběžně hodnotit dosažené výsledky. 

Důležité jsou následující informace: 

 Kdo bude projekt řídit – odborný garant, projektový manažer. 

 Jaké formy řízení budou použity – hierarchie řízení. 

 Jak bude kontrolován průběh plnění projektových úkolů. 

 Z jakých zdrojů informací bude řídicí tým vycházet. 

 

 

 

 

Opatření pro zajištění publicity: 

Publicita – v rámci každého programu musí realizátor projektu zajistit publicitu 

projektu, aby bylo zveřejněno, kdo projekt financuje (tzv. povinná publicita). 

K zajištění publicity je možno využít webové stránky, noviny, časopisy, rozhlas, TV, 

tištěné materiály, digitální média, propagační předměty, plakáty, letáky, konference 

atd. 

 

V čem je projekt inovativní: 

Inovativnost – vyjadřuje, v čem je řešení projektové myšlenky nové.  

 



Složení realizačního týmu: Členové, role členů v týmu, jejich úvazek a zapojení. 

Popište, jaké bude konkrétní zapojení členů realizačního týmu. 

Realizační tým – je skupina osob, které realizují jednotlivé aktivity projektu. U 

každého člena realizačního týmu je třeba vymezit jeho úkoly, zodpovědnost a čas, po 

který bude v projektu zapojen. Existují dva základní přístupy k časovému zapojení – 

část úvazku (např. 0,6 úvazku), které se užívá v případě, že člen týmu bude zapojen 

rovnoměrně po celou dobu projektu, a počet hodin (např. 400 hodin), které se užívá 

v případě, že člen týmu bude zapojen do projektu pouze v některých dílčích 

aktivitách a to definovatelný počet hodin. 

Realizační tým projektu: 

Klíčová aktivita č. 1  

 
Pracovní pozice 

 

 
Náplň práce 

 
Úvazek a mzda 

 
1. 
 

  

 
2. 
 

  

 
3. 
 

  

 
4. 
 

  

 

 Odborní pracovníci. 

 Administrativní pracovníci. 

 Administrace projektu – manažer, administrátor, ekonom, účetní. 

Zkušenosti žadatele a partnerů s obdobnými projekty. 

 

Harmonogram realizace: 

Ganttův diagram – je grafické zobrazení časového průběhu realizace hlavních etap 

nebo dílčích aktivit projektu. 

Harmonogram lze časově zobrazit pomocí barevně označených polí měsíců, v nichž 

budou dílčí aktivity probíhat.  

Dílčí aktivity 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 



1. Vytvoření kurzu "Práce s rodinou"             

a) Sestavení pracovního týmu             

b) Vytvoření náplně kurzu             

c) Vyzkoušení kurzu se studenty             

d) Zhodnocení výsledků a úprava kurzu             

2. Vytvoření učebnice "Etika pro sociální práci"             

a) Sestavení pracovního týmu             

b)Sestavení obsahu učebnice a postupu práce             

c) Práce na kapitolách učebnice             

d) Kompletace učebnice              

e) Redakce a tisk             

3. Administrace projektu             

a) Sestavení řídicího týmu             

b) Zpracování podkladů pro monitorovací zprávu             

c) Sepsání monitorovací zprávy             

 

Rozpočet projektu: 

Uznatelný náklad – je druh nákladu, který může úspěšný žadatel hradit z dotace, 

která mu byla schválena na realizaci projektu.  

Druh výdajů jednotka náklady na 
jednotku 

počet 
jednotek 

celkové náklady 

1. Osobní náklady     

1.1 Odborný personál     

1.2 Administrativní personál     

1.2.1 Manažer projektu Kč/měsíc 30 000 30 900 000 

2. Cestovné     

2.1 Ubytování a stravné     

2.2 Místní cestovné     

2.3 Zahraniční cestovné     

3. Zařízení a vybavení     

3.1Nákup výpočetní techniky      

3.1.1 Notebook kus 25 000 2 50 000 

3.2 Nákup drobného hmotného majetku     

3.3 Nájem budov     

3.4 Náklady na energie, vodu atd.     

3.5 Náklady na telefon, internet atd.     

3.6 Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti   

3.6.1 Nákup odborných publikací měsíc 1 000 24 24 000 

4. Nákup služeb     

4.1 Náklady na kurzy     

4.2 Bankovní poplatky     

4.3 Audit     



Celkové náklady     

 

Multiplikační efekty: 

Multiplikační efekt – vyjadřuje, jak lze přenést projektovou myšlenku do podobné 

nebo jiné oblasti a tím pak uspořit vstupní náklady. 

Přidaná hodnota projektu: 

Přidaná hodnota – vyjadřuje, co přinesl projekt v porovnání se stavem při zahájení 

projektu.  

 

Výstupy a výsledky projektu: 

Výstup – je konkrétní produkt, který vznikne v průběhu aktivit projektu – např. 

realizace pěti kurzů, vybavení specializované učebny, vytvoření tří učebnic. Výstupy 

by měly být popsány slovně a číselně. 

Výsledek – popisuje přínos projektu. Je to stav, který nastal na základě dosažení 

výstupů projektu – např. snížení nezaměstnanosti, zvýšení produkce atd. Výsledek 

lze identifikovat obvykle až s určitým časovým odstupem po ukončení projektu. 

Indikátory (ukazatele) 

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, opatření, 

priorit a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Každý žadatel o finanční 

podporu je povinný v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele 

projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na 

indikátory stanovené v rámci daného opatření. Monitorovací ukazatele jsou 

uvedeny ve smlouvě o financování a mají klíčový význam při hodnocení realizace 

projektu. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo 

dokonce k úplnému odebrání poskytnuté dotace.  

Obecně jsou sledovány čtyři typy indikátorů: 

1. Indikátory vstupů – kvantifikují finanční zdroje poskytnuté pro zabezpečení 

procesů. Vztahují se přidělenému rozpočtu. 

2. Indikátory výstupů – vztahují se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo 

peněžních jednotkách (např. počet podpořených osob, délka vybudovaných silnic 

atd.). 

3. Indikátory výsledků – vztahují se k přímým a okamžitým účinkům, které projekt 

přinesl, poskytují informaci např. o chování, kapacitě nebo výkonnosti konečných 

příjemců, jedná se o ukazatele fyzické nebo finanční povahy. 

4. Indikátory dopadů – vztahují se k následkům projektu, které překračují rámec 

bezprostředních účinků ve vztahu k příjemci. Je možné definovat dva typy dopadů. 



Specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, ale 

projevuje se u nich přímá souvislost s provedenými činnostmi. Pro globální dopady 

jsou charakteristické dlouhodobější účinky s dopadem na širší populaci.  

Zdroje ověření indikátorů – obvykle různé typy dokumentace, které dokládají, že 

výstup byl realizován a v jakém to bylo počtu – třídní knihy, certifikáty atd. 

 

Horizontální témata:  

Udržitelný rozvoj – životní prostředí. 

Rovné příležitosti – pro znevýhodněné skupiny obyvatel. 

 

Další projekty a žádosti o podporu z veřejných zdrojů: 

Přílohy žádosti: 

- Zakládací listina. 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele. 

- Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě.  

 

Logický rámec: 

 
Popis projektu  
 

Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje  
informací  
k ověření 

Předpoklady, 
rizika 
 

 
Širší cíl projektu 
(1) – globální cíl – 
z operačního 
programu nebo z 
výzvy 
 
 
 

 
Měřitelné 
indikátory (2) – 
důkazy, že jsme 
splnili širší cíl 

 
Zdroje ověření 
indikátorů ve (2) 
(3) – hmotné 
zdroje k doložení 
výstupů – kniha, 
certifikát  

 
 

 
Cíl projektu (4) – 
naše vlastní cíle 
 
 
 
 

 
Měřitelné 
indikátory (5) – ke 
každému cíli – 
hotové kurzy, 
vyškolení lidé 

 
Zdroje ověření 
indikátorů v (5) (6) 
– předložíme 
kurzy, napíšeme 
konkrétní jména 
lidí 

 
Nezbytné vnější 
podmínky (7) – 
rizika, že 
nezajistíme vnější 
podmínky – např. 
lidé nebudou mít 
zájem o kurzy 
 
 



 
Výstupy projektu 
(8) – podle cílů  
 

 
Měřitelné 
indikátory (9) – 
kvantifikace – 
přesné počty 
např. kurzů, lidí 
atd. 
 

 
Zdroje ověření 
indikátorů (10) – 
doklady ke 
kvantifikovaným 
indikátorům – 
přesné počty 
kurzů, certifikátů 
atd. 
 
 

 
Úroveň výstupů 
(11) – rizika, že 
nedosáhneme 
výstupů – např. 
lidé nesplní 
podmínky pro 
udělení certifikátu 

 
Činnosti 
v projektu (12) – 
klíčové aktivity 
 

 
Měřitelné vstupy 
(13) – zdroje 
potřebné pro 
realizaci projektu 
– lidé a materiál 
 

 
Časový rámec 
(14) – vyplývá z 
(12) 

 
Úroveň vstupů 
(15) – rizika 
získání vstupů – 
zdrojů – 
nedostatek 
lektorů, nejsou 
dostupné učebny 
 
 

 
Počáteční podmínky (16) – jaké podmínky jsou třeba k realizaci projektu – 
získáme učebny, lektory, zájemce o kurzy atd. 
 

 

I. Nejprve se vyplňuje první sloupec shora dolů – vertikální logika – logika celého 

projektu – kolonky vyplývají jedna z druhé – 1. – 4. – 8. – 12. 

II. Pak se vyplňuje kolonka č. 16 – počáteční podmínky plynou z č. 12 – pokud 

budou splněny tyto podmínky, pak můžeme dělat aktivity z č. 12.  

III. Pak čtvrtý sloupec zdola nahoru – rizika, podmínky průběhu projektu, aby se 

mohly realizovat aktivity a splnit cíle. 

„Šikmá logika“– když budeme mít 16., pak můžeme dělat 12. - totéž platí pro 15. – 

8., 11. - 4., 7. – 1.  

IV. Nakonec druhý a třetí sloupec shora dolů – nejlépe vždy dvě kolonky vedle 

sebe současně. 

Kolonky se mohou případně i opsat – mohou obsahovat totéž. 

 

Strukturální fondy 

Strukturální fondy představují finanční nástroje EU, které přispívají k posilování 

hospodářské a sociální soudržnosti (podpora harmonického, vyváženého a 



udržitelného rozvoje ekonomických činností, vysoké úrovně zaměstnanosti, rovnosti 

mezi muži a ženami a ochrany a zlepšování životního prostředí), snižování rozdílů 

mezi úrovní rozvoje různých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů, včetně venkovských oblastí. 

Cíle strukturální politiky: 

1. Podpora rozvoje zaostávajících regionů – zaměření na podporu rozvoje a 

strukturální změn regionů, jejichž rozvoj zaostává. Patří sem regiony, jejichž hrubý 

domácí produkt na obyvatele je za poslední tři roky nižší než 75% průměru EU. 

2. Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací – zaměření na podporu 

hospodářské a sociální přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím. Cíl se týká 

oblastí, ve kterých dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu 

a služeb. Důsledkem těchto změn je vznik strukturálních problémů. Jedná se 

zejména o venkovské oblasti upadající z důvodu nedostatku ekonomické 

diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala do potíží v důsledku ztráty 

ekonomických aktivit, či zaostávající oblasti závislé na rybolovu. 

3. Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání – zaměření na podporu 

přizpůsobování a modernizaci politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a 

zaměstnanosti.  

 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund – 

ERDF) 

ERDF je finančním nástrojem, jehož cílem je podpora odstraňování zásadních 

regionálních rozdílů v EU a přispění ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých 

regionů a odstraňování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, včetně 

venkovských oblastí. 

ERDF se podílí na financování: 

- Produktivních investic pro vytvoření a zachování trvale udržitelných 

pracovních příležitostí. 

- Investic do infrastruktury. 

- Rozvoje vnitřního potenciálu opatřeními, která podněcují a podporují místní 

rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků. 

- Dalších oblastí: výzkum a technologický vývoj, rozvoj informační společnosti, 

investice do cestovního ruchu a kultury pokud vytvářejí trvale udržitelné 

pracovní příležitosti, ochrana a zlepšování životního prostředí, rovnost mužů a 

žen v oblasti zaměstnanosti, mezinárodní, přeshraniční a meziregionální 

spolupráce. 

 



Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) 

ESF je finančním nástrojem na podporu opatření pro předcházení 

nezaměstnanosti a boj proti ní, a také opatření pro rozvoj lidských zdrojů a 

sociálního začlenění na trh práce. Cílem fondu je napomáhat vysoké úrovni 

zaměstnanosti, rovnému postavení mužů a žen, trvalému rozvoji a hospodářské a 

sociální soudržnosti. Fond přispívá k akcím, které provádějí evropskou strategii 

zaměstnanosti a každoročně stanovené hlavní směry zaměstnanosti.  

 

Evropský zemědělský orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance 

and Guarantee Fund – EAGGF) 

EAGGF přispívá k rozvoji venkova např. zlepšováním struktur zemědělských podniků 

a struktur pro zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 

udržitelného rozvoje lesnictví atd. 

 

Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (Financial Instrument for Fisheries 

Guidance – FIFG) 

FIFG má přispět k vytvoření trvalé rovnováhy mezi zdroji rybářství a jejich 

využíváním, k posílení konkurenceschopnosti podnikových struktur a k oživení 

oblastí závislých na rybářství a akvakultuře. 

 

Operační program je dokument schválený Evropskou komisí. Obsahuje soubor 

priorit zahrnujících víceletá opatření, který může být prováděn využitím pomoci 

jednoho nebo více fondů. Operační program zahrnuje rovněž analýzu a popis 

situace, strategii programu, rámcový popis opatření, finanční plán a popis 

implementačního uspořádání programu. 

 

 

Programovací období 2007 -  2013 

Praha – Operační programy Konkurenceschopnost a Adaptabilita 

Tematické operační programy: 

OP Podnikání a inovace 

OP Životní prostředí 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 



OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Regionální operační programy: 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Střední Morava 

(NUTS – La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, územně statistická 

jednotka. Státy EU jsou rozděleny na oblasti NUTS I – V podle velikosti oblasti a 

počtu obyvatel. NUTS I – největší počet obyvatel – asi 10 milionů obyvatel – celá ČR. 

NUTS II – asi 1,8 milionu obyvatel.) 

Webové stránky: 

www.esfcr.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 

www.egrant.cz 

www.mpsv.cz 

www.mmr.cz 

www.dotaceeu.cz 

Vzdělávací program SOCRATES 

Program Comenius 

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské 
školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a 
pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. 
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských 
zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní 
rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.egrant.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.dotaceeu.cz/


Program Erasmus 

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na 
vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.  

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance 
vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. 

 

Program Grundtvig 

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a 
vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a 
organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. 

 

Program Leonardo da Vinci 

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na 
výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a 
odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace 
nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.  

Specifické cíle programu 

 podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v 
získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících 
osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce; 

 podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech 
odborného vzdělávání a přípravy; 

 zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání. 


